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Благотворительный фонд Рамонского района
«Подари надежду на светлое будущее»

Заявка на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №494

Адрес организации:
396020, Воронежская область,
 Рамонский район, р. п. Рамонь, 
 ул. Школьная, д. 1
Руководитель организации:
Жегульская Лариса Владимировна
Тел: 8-47340-2-12-00

Проект: 
«ПоМожем»


Период реализации проекта:
с 01.10.2024 по 01.12.2025 

Общая стоимость проекта:
                                                                            3 397 319,00руб.

Объем привлеченных внебюджетных
 ресурсов (в стоимостном выражении):
257 319,00 руб. 

Запрашиваемый объем гранта 
в форме субсидии:
3 140 000, 00.





2. Паспорт программы (проекта)

	Наименование программы (проекта)
	«ПоМожем»

	Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует программа (проект)
	Деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), развития инфраструктуры сектора СОНКО.

	Исполнитель программы (проекта)
	Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее»

	Цели и задачи программы (проекта)
	Цель проекта:
Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий
Задачи проекта:
- Подготовка заявки;
- Заключение соглашения, получение средств гранта;
- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей военнослужащих - участников СВО;
- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями), волонтерами на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);
- Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО;
- Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы (проекта)
	- Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь – 11;
- Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО – не менее 20;

	Сроки и этапы реализации программы (проекта)
	01.10.2024 – 01.12.2025, в т.ч.:
- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО – 01.10.2024 – 15.10.2025;
- Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей) – 15.10.2024 – 30.10.2024;
- Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО – 01.11.2024 – 01.11.2025;
- Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) – 01.11.2024 – 01.11.2025;
- Приемка выполненных работ – 01.11.2024 – 01.11.2025;
- Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи – 01.11.2024 – 01.11.2025;

	Перечень основных мероприятий программы (проекта)
	1. Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии;
2. Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО;
3. Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);
4. Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведения строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя;
5. Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО;
6. Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров);
7. Приемка выполненных работ;
8. Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи;
9. Предоставление отчетности.

	Объемы и источники финансирования программы (проекта)
	Всего: 3 207 239, 00 рублей, из них:
3 140 000,00 рублей – средства гранта
67 239,00 рублей – внебюджетные средства

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности 
	Удовлетворение потребностей членов 11 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, в улучшении жилищно-бытовых условий;
Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО



3. Содержание решаемой проблемы

21 сентября 2022 года в нашей стране на основании Указа Президента РФ была объявлена частичная мобилизация. Большинство участников СВО — это мужчины молодого и среднего возраста, у которых есть семьи — жёны, дети, матери, родные. Для них это событие стало неожиданным и очень тяжёлым испытанием. Властями страны и регионов оказывается значительная помощь и поддержка этим семьям. Начисляются выплаты, назначаются льготы, собирается гуманитарная помощь, оказываются психологические и юридические консультации. Однако этих мероприятий не всегда оказывается достаточно для жен и матерей, оставшихся без помощи мужей и отцов, сыновей и братьев.
В тематических группах и чатах района, в социальных сетях и мессенджерах общаются женщины, чьи родные были мобилизованы, обсуждая насущные проблемы и вопросы. Наличие данной проблемы подтверждают результаты опроса, проведённого в соцсетях среди представительниц целевой аудитории, состоящих в группе для жен участников СВО. За первые два часа после публикации опроса мы получили более ста положительных ответов на вопрос: «Актуальны ли мероприятия нашего проекта для членов семей участников СВО?».
На основании анализа проблем, обозначаемых женщинами из семей военнослужащих — участников СВО, мы выделили основное направление поддержки: оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих, проживающим на территории Рамонского района, путём проведения строительно-восстановительных работ для улучшения их жилищно-бытовых условий.

4. Основные цели и задачи программы (проекта)
Цель проекта:
Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий

Задачи проекта:
- Подготовка заявки;
- Заключение соглашения, получение средств гранта;
- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей военнослужащих - участников СВО;
- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведения строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);
- Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО

	№
п/п
	Наименование
целевых
показателей реализации программы (проекта)
	Единица
измерения
	Значение индикатора по выбранным периодам (месяц, квартал, полугодие и т.д.) реализации программы (проекта)

	
	
	
	4 кв.
2024
	1 кв.
2025
	2 кв.
2025
	3 кв.
2025
	4 кв.
2025

	1.
	Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь 
	ед.
	2
	3
	5
	8
	11

	2.
	Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО
	чел.
	0
	7
	10
	12
	20



5. Описание программы (проекта)

В ходе реализации программы (проекта) запланированы следующие мероприятия:
1. Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии в размере 3 140 000, 00 рублей. Обеспечение софинансирования расходов на реализацию проекта планируется за счет средств благотворительного фонда в размере 67 239,00 рублей и неденежного вклада в виде труда добровольцев (волонтеров) (стоимость труда добровольцев (волонтеров) составит 190 080,00 рублей).  
2. Обработка силами членов благотворительного фонда не менее 11 обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам проведения ремонтно-восстановительных работ в их домовладениях (ремонт кровель, коммуникаций, помещений и прочее);  
3. Составление с привлечением специализированной организации смет на проведение строительно-восстановительных работ с материалов исполнителя (исполнителей).  

4. Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя;  
5. Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт кровель, коммуникаций, помещений и прочее) за счет средств гранта;  
6. Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения ремонтно-восстановительных работ, вынос строительного мусора и прочее).  
7. Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации.  
8. Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи.

6. Сроки и этапы реализации программы (проекта)

Проект реализуется с 01.10.2024 по 01.12.2025
Этапы реализации:
	1 этап
Организационный

	1.
	Заседание рабочей группы по реализации проекта
	15.09.2024

	2.
	Составление Плана работы
	15.09.2024 - 30.09.2024

	3.
	Определение источников финансирования
	01.10.2024

	4.
	Подготовка проекта с целью получения гранта
	01.10.2024 - 10.10.2024

	2 этап 
Период основной деятельности

	1. 
	Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО
	01.10.2024 – 15.10.2024

	2. 
	Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей)
	15.10.2024 – 30.10.2024

	3. 
	Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО
	01.11.2024 – 01.11.2025

	4. 
	[bookmark: _GoBack]Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров)
	01.11.2024 – 01.11.2025

	5. 
	Приемка выполненных работ
	01.11.2024 – 01.11.2025

	6. 
	Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи
	01.11.2024 – 01.11.2025

	3 этап 
Подведение итогов

	1.
	Анализ реализации проекта, подведение итогов, планирование работы
	30.11.2025




	7. Смета проекта

	
	Финансирование, рублей

	
	за счет гранта в форме субсидии
	за  счет внебюджетных источников

	Выполнение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя.
	3 140 000, 00
	

	Разработка сметной документации		
	
	22 000,00

	Услуги волонтеров по распространению листовок 1час/198 рублей		
	
	190 080,00

	Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации.
	
	22 000,00

	Прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программы (проекта)
	
	23 239,00

	
	  3 140 000, 00
	257 319,00

	ИТОГО:
	3 397 319,00



8. Опыт НКО в реализации программ (проектов)

Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» открыт 4 сентября 2023 года, поэтому опыта в реализации программ (проектов) пока не так много. В 2024 году мы получили субсидию в размере 1 600 000 рублей на реализацию проекта, который направлен на оказание помощи семьям участников СВО.

Оценка результативности программы (проекта)

Количественные результаты: 
Удовлетворение потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий 11 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района;
Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО. 

Качественные результаты: 
Повышение качества жизни семей военнослужащих – участников СВО;
Консолидация гражданского общества в вопросах поддержки семей военнослужащих - участников СВО

Реализация настоящей программы (проекта) внесет весомый вклад в общественно-политическое развитие Рамонского муниципального района в части вовлечения гражданского общества в поддержку членов семей военнослужащих – участников СВО.
